Proteger y restaurar los recursos naturales del océano, aumentar la resiliencia y apoyar las inversiones regionales para el desarrollo socioeconémico azul sostenible (PROCARIBE+)

Taller de Inicio y 1ra Reunion del Comité Directivo del Proyecto PROCARIBE+ e Cartagena, Colombia e 19-21 Febrero 2024

item 9b de la Agenda - TdR Consejo Directivo

Aspectos clave




T
Proyecto PROCARIBE+

J PNUD = Agencia GEF

L

UNOPS = Agencia Implementadora

] Gestion del dia a dia del proyecto = Unidad regional de Gestion vy
Coordinacién del Proyecto (PMCU), establecida por UNOPS

1 19 paises participantes elegibles por el FMAM

1 Paises adicionales como contribuyentes y beneficiarios del proyecto
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I,
MISION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO

1 "Apoyar, posibilitar y asegurar de manera colectiva y responsable la
ejecucion exitosa del proyecto PROCARIBE+, ademas de maximizar sus
beneficios tanto para los paises participantes del proyecto como para
la region”

1 El Consejo Directivo del Proyecto PROCARIBE+ no tiene por objeto ser un
foro para debatir asuntos que estan fuera del alcance de las funciones
principales del Consejo Directivo del Proyecto especificadas en estos TdR
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-
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO

La Unidad de Gestion del Proyecto (PMCU) dirigida por UNOPS reporta al
Consejo Directivo del Proyecto.

El papel del Consejo Directivo del Proyecto es proporcionar:

. Supervision del rendimiento de la ejecucién del proyecto ("revisar y
evaluar")

. Aprobacion de las decisiones de ejecucion del proyecto
("proporcionar/confirmar la direccién")
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RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
PROYECTO

1 Orientacidn y direccién, y toma de decisiones por consenso
. Supervision de la ejecucion del proyecto
1 Gestion de riesgos del proyecto

1 Coordinacion entre los beneficiarios y con otras iniciativas
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COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO
(“FUNCIONES”)

(1 la funcion ejecutiva del proyecto: Presidente y vicepresidente

- elegidos entre los representantes nacionales en el Consejo Directivo del Proyecto
(1 Los representantes de los beneficiarios

- Puntos Focales Nacionales (PFN) de los paises de PROCARIBE+

- representante del mecanismo regional de coordinacidn oceanica
(1 El asociado para el desarrollo (proveedor)

- Representante del PNUD (Agencia del GEF)

- Representante de UNOPS (principal socio ejecutor)

@
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Socio de Desarrollo (Proveedor)

Asesor/a técnico/a regional (ATR) del equipo
Naturaleza, Clima y Energia de la Direccion de
Politicas y Apoyo a Programas del PNUD/FMAM
diferente al ATR que desempefia la funcién de
aseguramiento del proyecto

Representante elegible de UNOPS

Ejecutivo de proyecto

Representante(s) de pais Presidente/ vice-
presidente

elegido en forma rotatoria

Representantes de beneficiarios

Representante(s) de pais
Puntos Focales Nacionales del Proyecto

Representante del Grupo Directivo y del Grupo
Ejecutivo del MCO

Asequramiento del proyecto

ATR del PNUD/FMAM de Aguas Internacionales
para la Region de Latinoamérica y el Caribe

Socio Ejecutor

UNOPS

Apoyo al Proyecto

Unidad de Gestion del Proyecto (UGP)
(sub-unidad dentro de la Unidad de Gestion y
Coordinacién del Proyecto, UGCP)

Parte Responsable
A B

Parte Responsable

Parte Responsable
C

Parte Responsable

Parte Responsable
D

Observadores y Personas de Recursos
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