







R RESPONSABLE
A AUTORIZADO
C CONSULTADO
I INFORMADO

	PROC-ARIBE PCU	UNOPS WEC y Corporativo	Oficina de ATR de PNUD	Comité Directivo del Proyecto (incl. Países)	Socios co-ejecutores
ACTIVIDAD DEL PROYECTO					
Gobernanza del proyecto					
Organización y gestión de las reuniones del Comité Directivo (RCD)	R	A	C	I	I
Dirección y orientación técnica del Comité Directivo	R	I	A	I	I
Orderly conduct of Steering Committee Meetings	R	A	C	R	I
Definición de los acuerdos de ejecución del proyecto (es decir, asociados en la coejecución del proyecto, ajustes principales de la puesta en marcha del proyecto, etc.)	R	A	C	A	I
Decisiones de administración del proyecto					
Preparación del plan de trabajo del proyecto (anual)/preparación de la revisión del plan de trabajo	R	A	I	I	R
Aprobación del plan de trabajo (anual) del proyecto	I	R/A	R/A	R	I
Ejecución del plan de trabajo anual del proyecto	R	A	I	I	R
Aprobación de la prórroga del proyecto	C	R/A	R/A	R	I
Aprobación de la revisión del presupuesto del proyecto	I	R/A	R/A	R	I
Ejecución técnica del proyecto					
Comunicación/coordinación con la Secretaría del FMAM (por ejemplo, ajuste de proyectos a nivel de resultados y otros ajustes que correspondan*)	I	C	R/A	I	I



ACTIVIDAD DEL PROYECTO

	PROCARIBE PCU	UNOPS WEC y Corporativo	Oficina de ATR de PNUD	Comité Directivo del Proyecto (incl. Países)	Socios co-ejecutores
Orientación en materia de políticas del FMAM, aportes técnicos y garantía del desempeño técnico	C	A	R/A	I	I
Garantía de desempeño con respecto a la obtención de los productos	R	A	C	I	R
Obtención de los productos del proyecto	R	A	A	I	R
Obtención de los productos del proyecto que precisan la participación activa de los países correspondientes	R	A	A	R/A	C
Aprobación de acuerdos regionales que repercuten en el marco de resultados del proyecto	I	I	I	R/A	I
Estrategias de proyecto (por ejemplo, comunicación)	R/A	C	C	C	C
Salvaguardias ambientales y sociales	R/A	C	A	I	R
Ejecución financiera del proyecto					
Elaboración del presupuesto del proyecto	R	A	I	I	I
Preparación de la revisión del presupuesto del proyecto	R	A	I	I	C
Ejecución del presupuesto aprobado	R	A	I	I	R
Elaboración de informes de proyectos					
Elaboración del informe trimestral de progreso y del informe anual de ejecución del proyecto según el acuerdo legal entre el PNUD y la UNOPS	R	A	I	I	R



ACTIVIDAD DEL PROYECTO	PROC-ARIBE PCU	UNOPS WEC y Corporativo	Oficina de ATR de PNUD	Comité Directivo del Proyecto (incl. Países)	Socios co-ejecutores
Aprobación del informe trimestral de progreso y del informe anual de ejecución del proyecto	I	A	R/A	I	I
Aprobación del proceso de revisión de ejecución del proyecto anual y presentación al FMAM	I	A	R/A	I	I
Preparación de informes y análisis de aplicación para el Comité Directivo	R	A	I	I	R
Presentación de informes de cofinanciación	R/A	I	I	R	R
Aprobación de informes y documentación para el Comité Directivo	I	A	A	R	I
Presentación puntual de informes a la UCP por parte de los socios coejecutores	A	I	I	I	R
Revisión y aprobación de los informes de los asociados en la ejecución contratados por la UNOPS	R/A	A	I	I	I
Manejo de personal					
Designación del Administrador del Proyecto	I	R/A	A	I	I
Designación de otros miembros del equipo del proyecto	R	A	I	I	I
Gestión del desempeño del Administrador del Proyecto	I	R/A	C	I	I
Administración de los contratos de personal	R	A	I	I	I
Gestión del desempeño de los miembros del equipo	R/A	A	I	I	I

 **R** RESPONSABLE
 **A** AUTORIZADO
 **C** CONSULTADO
 **I** INFORMADO

	PROC-ARIBE PCU	UNOPS WEC y Corporativo	Oficina de ATR de PNUD	Comite Directivo del Proyecto (incl. Países)	Socios co-ejecutores
ACTIVIDAD DEL PROYECTO					
Manejo de los asociados en la coejecución contratados por la UNOPS					
Definición del alcance del compromiso de acuerdo con el documento del proyecto	R	A	A	C	C
Administración del acuerdo, transferencia de fondos y cierre	R	A	I	I	I
Puntualidad en la entrega técnica y financiera en virtud del acuerdo de coejecución	R	A	I	I	R
Monitoreo y evaluación del rendimiento de los asociados en la ejecución	R	A	I	I	I

* Si corresponde.